

Załącznik do uchwały Nr LI/324/ 2023  
 Rady Miejskiej w Jastrzębiu  
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Planowany tryb i harmonogram opracowania oraz konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Jastrzęb na lata 2023-2030

| <b>Działanie</b>  | <b>Realizacja</b>   | <b>Termin realizacji (miesiąc/rok)</b> |
|---|---|--|
| Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jastrzęb na lata 2023-2030                                     | Burmistrz/Rada Miejska  | Luty 2023                              |
| Powołanie zespołu ds. opracowania strategii   | Burmistrz   | Marzec 2023                            |
| Opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej i przestrzennej gminy oraz założeń do projektu strategii  | Zespół roboczy/Stanowisko ds. projektów i rozwoju gminy/wykonawca | Marzec/kwiecień 2023                   |
| Przygotowanie projektu strategii  | Zespół roboczy/wykonawca  | Maj/czerwiec 2023                      |
| Uzgodnienie obowiązku przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii z właściwym organem ochrony środowiska | Zespół roboczy/wykonawca  | Lipiec 2023                            |
| Konsultacje projektu strategii (art. 6 ust. 3 uzppr)  |   |  |
| Zebranie uwag i sugestii które wpłynęły w toku konsultacji ich analiza i przygotowanie sprawozdania   | Zespół roboczy/wykonawca  | Lipiec 2023                            |
| Opracowanie projektu strategii uwzględniającego konsultacje i przedłożenie go Zarządowi Woj. Mazowieckiego w celu wydania opinii                | Zespół roboczy/wykonawca  | Sierpień/wrzesień 2023                 |
| Przedłożenie projektu strategii Radzie Miejskiej (zaopiniowanie przez komisje Rady)   | Burmistrz   | Wrzesień 2023                          |
| Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Jastrzęb na lata 2023-2030  | Rada Miejska  | Wrzesień/październik 2023              |